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Registrera Projektprognos
Projekt

Projektsammanstalining

Projektprognos

Godkdnna projektprognos

Bokfor SVA

Valj Urval
= - < Projektprognos ¥y
Bolag . Projekturva . Period (Y™ Y-bR
101 Vitec Bygg A ~ 7 Alla pdgdendep ~ ¢ 2023-03

Bolagsurval och projekturval foljer med din anvandare. Om du byter urval kommer systemet
ihdg det till ndsta gang. Byt i droplisten (klicka pa pilen) om du énskar.

Periodval

Forutom bolagsurval och projekturval visas i denna bild aven ett periodurval Idngst upp.
Perioden fore aktuell period foreslas alltid vid ny inloggning. Dvs om dagens datum ar augusti
sa visas juli. Perioden anger tom vilken period som utfall ska hdmtas och kan dndras om man

Period (YYYY-MM
2023-03

Onskar. Ange i s fall Ar och M&nad i formatet YYYY-MM i periodfaltet.
Andrad period foljer med till ovriga funktioner som innehaller periodval. Vid ny inloggning
aterstalls alltid periodvalet till perioden fore aktuell period.

Klicka darefter pa ‘'Hamta projektlista’

I
gy
b=

Da e

=8 &
101VitecBygg# = *  Allapighendep = ¥  2023-03 Somiri s "‘“F
¢
x

Valj projekt att registrera prognos for

Valj projekt i listan till vanster. Du ser information om projektet samt status och datum for
senaste andring av prognosen

vitec-fastighet.com 3 (14)



Vitec Fastighet

i 5 € Projektprognos

101 Vitec Bygg 2 ~ 7

<
Filtrera projek x

101 Vitec Bygg AB

Entré datorhall Stortorp

Kv Hokmossen, div smajobb

3001
Bygget Norra hamnen

3001 Ny
Bygget Norra hamnen, Etapp 1, St

30012 Ny
Bygget Norra hamnen, Etapp 2, S.

30013 Ny

Bygget Norra hamnen, Etapp 3, S,

Senast sparade/godkanda prognos kan ligga kvar

Alla pigdendep ~

s

2023-03

Registrera projektprognos - Lathund Ekonomi

Om ingen justering 6nskas av den prognos som lagts sedan tidigare sa behéver man inte
ldgga in nagra nya siffror. Vid bokféringen av den successiva vinstavrdakningen anvéands den
senaste sparade eller godkanda prognosen (beroende pa hur man valt att arbeta med

godkannandefunktionen)

Vad visar projektprognosen?

Nytt
1 Demoprojekt 2017-T231

Konto Kontonamn
Intakt

Kostnad

TB

TG

vitec-fastighet.com

Kalkyl

0

0

0

0,00 %

[

600 000

600 000

100,00 %

Al

~

0

»

Foreg. prognos

300 000

-280 000

20000

6,67 %

Ny prognos Justering

600 000

0

)

Orderstock

300 000

-280 000

20000

667 %

Godkiind, 19 okiober 2017 11:28 Maria Seifert ()
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Kalkyl

| kolumnen kalkyl visas summan av den/de kalkyler for projektet som finns i ekonomisystemet
(3L Pro). Det ar de kalkyler som ar markerade som det i 3L Pro

[11] Budgetkoder [=][=]B=

Budgetnr [ Projekticaliyl
Konto Omrade [] Egen kod 1 ] Registrerad 20170508
Kostnadsstale [ o [] Egenkod 2 O Endrad 2013-03-13 14:45:43
Projekt Aletivitet [] Egen kod 3 ] Av SYSADM
Ohbjelt [J Motpart O
Vid inmatning av budget, foresla perodisering enligt foliande: For successiv vinstavrakning anvands denna budget till:
Period Manad ] | @Ky rojekt) |
Artal perioder 0 () Faststalld projektprognos under period| Januari E - |December E'
Startdatum P007-01-01 () Denna budget anvands inte far successiv vinstavrakning

Bokfort

Det bokforda utfallet visas i kolumnen bokfért. Om andring av bokforingen sker medan
prognosregistrering sker, tex om belopp bokas om mellan projekt sa finns méjlighet att hamta
om utfallet utan att behdva ldmna prognosregistreringen. Det sker genom att klicka pa den

& |Bokfort
rundade pilen. :l Utfallet tom angiven period hamtas.

Det gar att gora drilldown i bokfért-kolumnen. Default visas periodens transaktioner men du
kan andra tidsomfattning om du énskar.

901 Byggbolaget AB, 10003 Stora Biblioteket, Stora gatan 29 Ystad, 2017-01 - 2017-01

d (YYYY-MM Till period (YYYY-MM)

Frai eriod
R 2017-01 2017-01 Filtrera pa konto, kontoben&mning, bokféringsdatum eller verifikationstext

Konto Kontobenamning Rutin Vernr Bokforingsdatum Belopp Antal Verifikations

Det ar ocksa mojligt att filtrera pa konto, kontobendmning, bokforingsdatum eller
verifikationstext.

Om transaktionen kommer fran en inscannad leverantorsfaktura i ett EFH-system kan du
klicka pa lev.fakturaid och fa se den inscannade fakturan.

Foéregaende prognos
Foregaende prognos ar den senaste prognosen for projektet oavsett hur lange sedan den
skapades.

Systemet tittar pa for vilken period en prognos senast skapades och hamtar varden fran den
budget i ekonomisystemet (3L Pro) som det motsvarar. Om manads-/kvartals-/ eller
arsvarden visas har beror alltsd pa hur man arbetar med sina budgetar och hur de da ar
upplagda i ekonomisystemet (3L Pro).
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Ny prognos — har registreras prognosen
Vid registrering foreslas foregaende prognos i kolumnen fér ny prognos. Om ingen
foregaende prognos finns sparad visas kalkylen som forslag.

Nytt
1 Demoprojekt 2017-T231

o B

Konto Kontonamn Kalkyl C Bokfért  mp Féreg. prognos| Ny prognos Justering Orderstock
~
Intakt 0 600 000 300 000) 300000 600 000 300000
~
Kostnad 0 0 -280 000 280000 0 -280 000
T8 0 600 000 20 000 20000 20 000
TG 000% 100,00 % 6,67 %) 6.67 6,67 %

Godkand, 19 okiober 2017 11:28 Maria Seifert ()

Om projektet ar av en typ som ar markerad som att férsaljningsgrad ska anges sa visas en rad
for detta i registreringen.

Boka Projekturva Period (YYYY-MM)
Bolag 3, 50ch 11 7 Bostadsforsaljning 7 a7z
agdende

. < y .
Filtrera projekt = 1001 Demoprojekt 2017-M620 & B
3 Byggbolaget Vitec AB Konto Kontonamn Ktk G ostn Fareg. prognos Ny prognos Justering Orderstock
1001 Godkand
Demoprojekt 2017-M620 Forséljningsgrad 5000% 50
186 januari 2018 11:03 av Asa Rosén ~

Intakt 0 39 000 100 000 100000 25000 86000
30800x
Demonrojek-2017:84000 Kostnad 0 ~29 000 -80 000 115000 L] -86 000
1 alls Al
T e A ™ o 10 000 20000 -15000 o
1001 Andrad
Test TG 0,00 % 2564 % 2000% 15 0,00 %
Gokana, 18 januar 2018 11:03 Asa Rosén

1004 o

Om projektet ar av en typ som ar markerad som att bedomd upparbetningsgrad ska anges sa
visas en rad for detta i registreringen

Boiay Prosetun Period (VY VM
3 Byggbolaget Vitec AB s Bedomd upparbetnings.. ’ 2017-1
Nyt
Filirera projek <
Filtrera projekt x 990001 Stora Tunnan &R
3 Byggbolaget Vitec AB Konto Kontonamn Kalkyl G Bokient  wp Fareg. prognos Hy prognos Justering Orderstock
990001 Ny
Stora Tunnan Upparbetningsgrad (enl. bakf. 3,00 %) 2500% a5
2januari 2018 15:46 av Vitec Demosson -
| Intakt ] 25000 1 000 000 1000000 0 575000
Kostnad a -24 000 -800 000 -800000 400 000 776 000
e Q 1000 200 000 200000 -201 000
6 000% 400% 2000% 2 -3496%

2 2018 1546 Viee Demossn ()

Om det ar aktuellt att justera prognosen registrerar du in de nya vardena har.

Da prognosen registreras pa saldoniva och intakt &r registrerad kan man registrera TB och
systemet raknar ut kostnaden. Man kan dven ange TG sa raknar systemet ut kostnaden.

Om du registrerar intakt och kostnad raknas TB och TG ut automatiskt.

Sa snart ett foreslaget varde ar andrat visas knappen for att spara de nya siffrorna

vitec-fastighet.com 6 (14)



Vitec Fastighet Registrera projektprognos - Lathund Ekonomi

Nytt .
ANGRA SPARA

1 Demoprojekt 2017-T231

Konto Kontonamn Kalkyl C Bokfort mp Foreg. prognos Ny prognos Justering Orderstock
~

Intakt 0 600 000 300 000 300000 600 0 300 000

~

Kostnad 0 0 -280 000 -290000 o -290 000
8 0 600 000 20 000 1000q 10 000
TG 0,00 % 100,00 % 6,67 % 3.33 333%

Okint!, 19 oktober 2017 11:28 Maria Seifert ()

Det finns ocksa méjlighet att dngra ett inmatat varde som inte dr sparat annu. Klicka da pa
‘Angra’.

Ett varde som ar sparat gar inte att angra. Man far da skriva in det tidigare vardet igen och
spara.

FLYTTA BOKFORT TILL PROGNOS

| slutet av ett projekt brukar man vilja anvanda det bokférda vardet som prognos for att ingen
justering ska bokféras. Du flyttar enkelt det bokforda vardet till prognoskolumnen genom att

licka pé pilen till néger om bokfart & ' I

Majlighet finns att editera beloppet innan du sparar.

Nytt
1 Demoprojekt 2017-T231

ANGRA SPARA

Konto Kontonamn Kalkyl C Bokfort  mp Féreg. prognos Ny prognos Justering oOrderstock
.
Intakt 0 600 000 300 000 600000 600 000 600 000
.
Kostnad 0 0 -280 000 0 0 0
TB 0 600 000 20000 600000 600 000
6 0,00 % 100,00 % 6,67 % 100 100,00 %
Den justering som kommer att bokféras visas.
Nytt & B
1 Demoprojekt 2017-T231
Konto Kontonamn Kalkyl C Bokfort mp Féreg. prognos Ny prognos Justering Orderstock
<
Intakt 0 600 000 300 000 300000 600 000 300 000
<
Kostnad o 0 -280 000 -280000 0 -280 000
TB 0 600 000 20 000 20000 20 000
T6 0,00 % 100,00 % 667 % 6.67 6,67 %

Godkind, 19 oktober 2017 11:28 Maria Seifert ()

Orderstock

Orderstocken raknas ut I6pande under registreringen. Programmet tittar da pa hur mycket
kostnader som aterstar i projektet, dvs prognosens kostnader — utfallet. Darefter ser
programmet till att intdkterna i orderstocken medfor att tackningsgraden (TG) i orderstocken
ar densamma som TG i prognosen.

Exempel: Sahar ser orderstocken ut innan jag borjar ldgga en ny prognos:

vitec-fastighet.com 7 (14)
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901 Byggbolaget AB

Pagiend

10006 Tjalvestugan, Simonstorp o

Konto Kontonam Kalkyl Bokfert Foreg. prognos Wy prognos

Intakt 1100 200 000 1400 000 i 233333

Kostnad -900 100 000 -1200 000 120000 -200000

® 200 200000 200000 20000 33333

i 818% 1667 % 1429% 14.2 1420%

My 19 august 20161011 Marie Lucander ()

Da jag i detta exempel anger en ny kostnad, sa att TG sjunker s& réknas orderstocken om s3
att TG sjunker dven i denna. Intdkten i orderstocken visar alltsa intékten inklusive den
beraknade intakten enligt den successiva vinstavrakningen.

901 Byggbolaget AB

pagiende
10006 Tjalvestugan, Simonstorp =]

Konto Kontonarr Kalkyl Bokfort (3 Féreg. prognos Ny prognos Ordsrstock

Intikr 1100 200 000 1400 000 1400000

Kostnad -900 1 000 0O -1200000 1350000 -350 000 |

™® 200 200 000 200000 50000 12963

Tc 18,18% 16,67 % 1420% 357 357% I

M0 19 august 2016 1626 Merie Lucander ()

Prognos pa konto eller saldoniva

Det ar mojligt att registrera en prognos pa konto- eller pa saldoniva. Hur man vill géra
bestdmmer man for varje projekt. Da prognossammanstaliningen déppnas bestammer
programmet om prognos ska registreras pa saldo eller kontoniva genom att se hur tidigare
prognos ar registrerad.

Om tidigare prognos endast ar registrerad pa de standardkonton som &r angivna sa visas och
registreras prognosen pa saldoniva. Om det finns en tidigare prognos registrerad pa andra
konton forutom de standardkonton som &r angivna (Se avsnittet kring instéliningar) sa visas
och registreras prognosen pa kontoniva. Standardkontona finns alltid med och visas i fetstil.

Standardkontona anvands alltsa i bakgrunden nar registreringen ser ut sé har:

Forkalkyl finns
60000 Centr 1 Rotundan, Si igen 72, Enkoping » A

Konto Kontonamn Kkl Bokfert (3 sreg, prognos Wy prognos Orderstock

Intakt o 1250 [ 100 000 68750

Kostnad 0 500 o 80000 55000

™ a 6250 o 20000 13750
6 000% 2000% 000% 20 2000%

Godkand, 6 jub 2016 1415 Maric Lucander ()

Sa lange varden endast finns pa dessa bada standardkonton visas prognosen som om den
laggs pa saldoniva.

Da prognos finns pa ett annat konto behandlas prognosen som om den finns pa kontoniva.
(Notera att inga prognosvarden for andra konton finns i nedanstaende bild, men om det fanns
skulle kontodetaljerna visas pa detta satt)

vitec-fastighet.com 8 (14)
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901 Byggbolaget AB

Farkalkyl finns

60000 Centrumslingan 1an, Silk 72, Enkdpil

Intakter

3001 Std Int proj prognos 0 0 0 100000

Fakt kontraktssumma

SUMMA INTAKTER 0 31250 [ 100 000 68750

Kestnader

001 $td kost proj prognos 0 o -80000

4010 Material

SUMMA KOSTNADER -25 000 0 -80 000 -55000

el e|le | e

] 6250 0 20000 13750

T 000% 2000% 000% 2000% 20,00%

o, 6l 2016 1475 Maris Lucander (@)

Prognos saknas — registreringen visas pa kontoniva

Om det saknas prognos men det finns en kalkyl pa kontoniva (dvs andra konton &n
standardkontona) visas ocksa prognosregistreringen pa kontoniva. Registrera da prognosen
pa standardkontona sa kommer prognosregistreringen fortsattningsvis vara pa saldoniva.

Byta fran saldoniva till kontoniva
Om tidigare prognos ar registrerad pa saldonivd men man onskar byta till kontoniva gér man
det genom att klicka pa det lilla kugghjulet som finns i anslutning till varje projekt:

Pighende
10004 Skolhuset, Nyg 5, Kv Bofinken IEI P

Kalkyl Bokfort (3
Intakt 1000000 151000 1500 000 15000 -605 000
Kostnad 700000 1315 -710000 710000 605000
® 300000 195000 790 000 7900 [}

% 3000% 1207 % 5267 % 52.6 000%

Man far da mojlighet att byta inmatningstyp

332114 - Bollibompalandet, Tv-studio dammig

1 Prognos pa kontoniva

Dra i reglaget for att byta till registrering pa kontoniva.

V&l) STANG s8 far du mojlighet att registrera p& kontoniva. De konton som ar méjliga att
registrera pa ar de konton som det finns en kalkyl pa eller de konton som det finns utfall pa
for projektet. Det ar inte mojligt att valja nagot annat konto har s om du onskar registrera pa
ett konto som saknas sa far du ldgga upp ett belopp i kalkylen for detta konto, alternativ
registrera ett simulerat utfall pa aktuellt konto (ex 1kr).

vitec-fastighet.com 9 (14)
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Byta fran kontoniva till saldoniva

Om tidigare prognos ar registrerad pa kontoniva och man énskar byta till saldoniva sa gar det inte att gora
enbart genom att dndra installningen. Man maste se till att prognosen endast ligger pa standardkontona,
dvs man maste manuellt flytta prognosvardena fran de andra kontona till standardkontona.
Standardkontona &r de som visas i fetstil. D& kommer programmet kdnna nésta gang du 6ppnar
prognosregistreringen att prognosen ska laggas pa saldoniva.

Om du forsoker dandra instéllningen far du detta besked:

332128 - Sollentuna, Vattenskada
) Prognos pé kontoniva

Det gar inte att sla av kontoniva sa lange det finns prognosvarden for konton som INTE &r standardkonton.
Standardkonton &r mérkta med fetstil i listan av intékter och kostnader. Om du 6nskar ga tillbaka till prognosregistrering
pa saldoniva gér du det genom att flytta dver alla prognosvérden till de standardkonton som finns. Sen kan du spara och
ater ppna denna dialogruta for att géra instaliningen till saldoniva

STANG
Pagaende
e P

10004 Skolhuset, Nyg 5, Kv Bofinken

Konto Kontonamn Kalkyl Bokfort (4 Forag. prognos Ny prognos Ordarstock
Intikt 1000000 1510000 1500000 1500000 -605 000
Kostnad =700 000 1315000 =710 000 710000 605 000
® 300 000 195000 790 000 790000 [}
6 3000% 1201% 5267% 2 0,00%

Senaote anonng 22 junl 2016 2115 Maria Seifet | () |

Vid ® som finns under varje projekt visas handelsehistorik kring prognosen. Har visas om
prognosen ar ny, nar den senast andrades eller om den ar godkand. Om ett godkannande ar
angrat visas istéllet datum for senaste andring, dvs prognosen star inte langre som godkand.
Om man klickar pa @ far man hela historiken.

Angrat godkannande
28 juni 2016 08:26, Lennart Hagberg

Godkénd
28 juni 2016 08:25, Lennart Hagberg

Angrat godkénnande
27 juni 2016 15:51, Lennart Hagberg

Godkand
27 juni 2016 15:51, Lennart Hagberg

Har framgar vem som lagt in prognosen fran bérjan och nar det skedde. Eventuella andringar
av befintlig prognos visas. Har visas ocksa vem som godkant prognosen och nar detta
skedde. Aven vem som eventuellt &ngrat ett godkédnnande och nar detta skedde visas.

vitec-fastighet.com 10 (14)
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Lasa/skriva kommentarer for prognosen

Genom att klicka pa det lilla anteckningsblocket kan man l&dsa och skriva kommentarer om
projektets prognos. Kommentarerna foljer projektet och man kan darfér aven lasa
kommentarer som lagts vid tidigare prognoser.

Pagaende
10004 Skolhuset,, Nyg 5, Kv Bofinken o

Kalkyl Bokfort (3 Fereq. pragnos Ny prognos

Intakt 1000 000 151000 1500000 605 000

Kostrad 700 000 -710000 605000

™ 300 000 0

T 3000%

Skriv kommentar /

Skriv kommentar

000%

AGG TILL NY
Tidigare kommentarer

8 augusti 2 03, Marie Lucande
Pga nytt avtal med K-rauta billigare betongpriser

a) 2016 09:42, Maria Seifert
Nu fungerar det med kommatecken i projektnamn rad 1 & 2

Da en kommentar registreras sparas ocksa vem som gjorde anteckningen samt vilket datum
och klockslag som den registrerades. En sparad anteckning gar inte att dndra eller ta bort.

Registrera ny kommentar

Borja med att skriva kommentaren. Klicka darefter pa 'Lagg till ny’ sa sparas kommentaren.

Skriv kommentar

= ommentar... o
Okade kostnader pga valutakursen

LAGG TILL NY

Tidigare kommentarer

Vilka bokféringskonton ar med i kolumnen "bokfort’?

Rapportkontoplanen fran styrparametrar redovisning (i férsta hand PRO, i andra hand RED)
bestammer vilka konton som ska tas med. Notera att en annan rapportkontoplan anvands vid

vitec-fastighet.com 11 (14)
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berakning och bokfdring. Detta eftersom man kan vilja exkludera konton fér Successiv
vinstavrakning i den ena funktionen.

Vilken projektstatus valjs och visas?

Om sista dagen i periodurvalet ar mindre &n dagens datum, s& anvands sista dagen i
periodurvalet. Exempel: Vi ar i augusti och gor prognos for juli, da gor vi urval pa projekt
inklusive status per sista juli.

Om férsta dagen i periodurvalet &r storre an dagens datum, s& anvands forsta dagen i
periodurvalet. Exempel: Vi ar i augusti, med gor periodurval for september. D& gor vi urval pa
projekt inklusive status per forsta september.

Om inget av ovanstdende intraffar, s anvands dagens datum som urval. Exempel: Idag &r det
2016-08-22 och periodurvalet &r 2016-08. Da gor vi urval pa projekt inklusive status per
2016-08-22.

Projekt med slutdatum filtreras bort per automatik

Projekt med passerat slutdatum (ej planerat utan verkligt slutdatum) filtreras bort per
automatik i bilderna.

Om sista dagen i periodurvalet ar mindre &n dagens datum, s anvands sista dagen i
periodurvalet. Exempel: Vi ar i augusti och gor prognos for juli, da gor vi urval pa projekt med
slutdatum storre an eller lika med sista juli (eller som saknar slutdatum).

Om forsta dagen i periodurvalet ar storre an dagens datum, s anvands forsta dagen i
periodurvalet. Exempel: Vi ar i augusti, med gor periodurval for september. Da gor vi urval pa
projekt med slutdatum storre an eller lika med forsta september (eller som saknar slutdatum).

Om inget av ovanstdende intraffar, s anvands dagens datum som urval. Exempel: Idag &r det
2016-08-22 och periodurvalet &r 2016-08. Da gor vi urval pa projekt med slutdatum storre an
eller lika med 2016-08-22.

Hur hanterar man prognos som registrerats i fel period?

Om man haft fel periodurval d& man registrerat en prognos medfér det eventuellt att vardena
kommer att lagras i fel budget i ekonomisystemet och fel varden visas i rapporter och som
'foregdende prognos’. For att korrigera detta behdver man registrera om vardena. Exempel:
Prognos har registrerats med periodurval 2016-07, men borde varit 2016-06. For period
2016-07 ska annu ingen prognos finnas. Valj da period 2016-06, registrera korrekta varden.
Valj darefter period 2016-07 och registrera Okr.

Sparade varden lagras i budget/prognos i 3L Pro

D3 en prognos sparas i Ekonomi lagras varden aven i budget/prognosen i 3L Pro sa att man
kan fa ut jamforelsesiffror pa de rapporter som finns dar. Det ar dven dessa budgetar som
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bestammer vilka varden som ska visas i 'foregadende prognos’. Vilken budget/prognos som
vardena ska lagras i bestams av vilken period som ar vald. Perioden som ar vald jamférs med

perioden pa budget/prognos.
[ Huvudmeny [=][=]x]

[901] Budgetkoder [=][=]pe

Budgetnr  ["Hl] Prognos QI

| Eudgetnamn |

Kerto [ Fervatningsomrade [ Egenkod 1 Registrerad 20160530

e a
[ Budget Kostnadsstalle O Verksamhet O Egenkod 2 (m} Andrad 2016-05-30 13:57:43
[} Regstrera nyckeltal o
£ Rappartkontopian

Projekt Ativitet [ Kient
Objekt O Motpart O

Av 5YSADM

Vid inmating av budget, Féresia periodisering enlit fdfande:
Period Manad ™|
Antal perioder 0

Startdatum 2016-01-01

Fir successiv vinstavrakning anvands denna budget 1l

O Kaleyl {projekt)
@® Faststald projekiprognos L

O Denna budget anvands inte i
o wenta
¥ Laneadministration
Ui Order | Lager
4l Budget & prognos
{» Systemrutiner

iecessiv vinstavrakning anvands denna budget til

byl fprojekt)

ststalld projekiprognos under peric Okiober ermber
B ==

och vérdena lagras korrekt per automatik. Varje gang prognosvarden sparas i Ekonomi ersatts
befintliga varden i budgeten/prognosen i 3L Pro.

Onskar man hela tiden se férra ménadens prognos behéver 12 budgetar vara upplagda i 3L
Pro, en for varje manad.

Budgetnr lagras for varje rad i prognosregistreringen (tabellen pro_just) och det ar detta
budgetnr som anvands dé siffrorna hdmtas upp till exempelvis ‘féregédende prognos’. Andrar
man villkoren for budget/prognos, dvs hur manga man har och vilka manader de omfattar s
racker det inte att spara nya varden, man maste peka om till ratt budgetnummer i tabellen
pro_just ocksa. Kontakta var konsultavdelning for hjalp.

Hur hdmtas varden till foregaende prognos

Exempel 1

Aktuell period=2016-07 och senaste prognosen registrerades med period 2016-06 (tabellen
pro_just). Varden hamtas da fran den budget i 3L Pro som posten for 2016-06 pekar pa. Det
kan vara manadsbudgeten for juni, eller kvartalsbudgeten fér Q3, eller hela drsbudgeten
beroende pa hur man arbetar med budget.

Exempel 2:

Aktuell period=2016-07 och senaste prognosen registrerades med period 2016-04 (tabellen
pro_just). Varden hamtas da fran den budget i 3L Pro som posten for 2016-04 pekar pa. Det
kan vara manadsbudgeten for juni, eller kvartalsbudgeten for Q2, eller hela drsbudgeten
beroende pa hur man arbetar med budget.

Exempel 3:

Aktuell period=2016-07 och senaste prognosen registrerades med period 2016-08 (tabellen
pro_just). D3 anser systemet att féregaende prognos saknas.
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Vid 6vergangen fran 3L Pro till Ekonomi da inga varden finns i budgeten i 3L Pro hdmtas
varden fran tabellen pro_just till foregaende prognos. (Funktionen fér successiv
vinstavrakning i 3L Pro sparade inga varden i budgeten i 3L Pro)

Felsokning tips, alla varden ar O

Om inga varden visas i prognosen trots att du till exempel registrerat eller Idst in ny prognos
sa beror det med storsta sannolikhet pa att den rapportkontoplan som anvands inte innehaller
de konton som prognosen finns p&. Aven om saldonivd anvands sd l1dggs prognosen pé de
standardkonton som ni har angivit i installningarna.

[100] 3L Pro - installningar ==E
-
v
B = Programinstiliingar ~ @0 @ Korto fér d-conto ~
@; 3L Fro ® 0 ¢ Konto for a-conto
® 0 7 Projekstatus avsl. fore innev ar
e ® A E % Kosinadsstale fran projekt
® NE E 6? Paslag isf TB vid Projektsammandrag ford.
® A E ? Forvalt visa belopp med motsatt thn
@A ? Succ. vinstavr. med period-/arsvarden eller ackum varden
® A E 0’3) Successiv vinstavrakning vands per den 1:ai nasta period
“ll@ 0 ? Status som ska wtlosa dverfdring av slutprognos
@0 ? Rapportkontoplan fér éverféring av slutprognos
® A m Utfall i slutprognos | samma manad som statusdatum
& 3000 ? Standardkonto for intakt vid projektprognos, Vitec ekonomi
® 4002 Standardkonto for kostnad vid projektprognos, Vitec elkonomi
® A E @ Prognos maste godkannas innan bokfdning av successiv vinstavrakn =
® A Kortroll mot kundregister
- ®0 Default status vid myupplaggning av projekt
® A E Tillét dndring av projektstatus 9
®0 Gb} Antal positioner far l6pande autonumrering av (underjprojekt
[] st} Mallprojekt valbara vid nyupplaggning av projekt
® A E @ Sheall postrattigheter kopieras vid kopiering av projekt?
v
w | £ m >

Den rapportkontoplan som anvands ar denna:
[100] Styrparametrar redovisning [=][=]]

Redovisning 1

Rapportkontoplan
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